

EMLÉKEZTETŐ

Jelenlévők: Hinzeller László, Fekete László, Török András

Távolmaradásukat igazolták: Csémi Szilárd, Kovács Tamás

Programpontok:

- 1) üdvözlés, bevezető ima;
- 2) az eddig elvégzett munkálatok áttekintése;
- 3) a tájékoztató, útjelző és hely-meghatározó táblák szöveg- és képanyaga;
- 4) a tanösvény anyagi fedezete, forrásteremtés;
- 5) útjelzés-festés a tanösvényen;
- 6) az egyes táblák elhelyezése a tanösvényen;
- 7) a pályázat elszámolása a Volkswagen Slovakia felé;
- 8) a tanösvény átadása.

A 2-es ponthoz:

- ✓ Megszületett a tanösvény irányvonalának és az egyes táblák elhelyezésének végleges változata;
- ✓ Már majdnem valamennyi terület gazdától pozitív, azaz beleegyező nyilatkozat érkezett a tanösvény megvalósításával kapcsolatban;
- ✓ Elkészült a tájékoztató, irányjelző- és helymeghatározó táblák tervrajza;
- ✓ Megállapodás született az egyes táblák faszerkezete illetve szöveg- és képtartalmat megjelenítő műanyag táblák kivitelezőit illetően (faszerkezetek: Jankulár Marian - Kürt, műanyag táblák: Asztalos Zoltán – Komárom);
- ✓ Árajánlat benyújtására került sor Jankulár Mariantól és Asztalos Zoltántól;
- ✓ Megvalósult a tanösvény kitisztítása és tereprendezése;
- ✓ Elkészült az irányjelző- és helymeghatározó táblák tartalmi része;
- ✓ A Volkswagen Slovakia-nak beszámoltunk az eddig elvégzett munkálatokról.

A 3-as ponthoz:

A tanösvényen összesen 6 db tájékoztató tábla, 12 db irányjelző oszlop, azokon 29 irányjelző és 7 db helymeghatározó tábla lesz elhelyezve.

A többi szakaszon, ami nem konkrétan a Kürt-Szőgyén tanösvény, de most oldjuk: további 3 információs tábla, 5 irányjelző oszlop, azokon összesen 11 irányjelző táblácska és 2 helymeghatározó táblácska lesz.

Összesen tehát 9 infotábla, 17 irányjelző oszlop, azokon 40 irányjelző és 9 helymeghatározó táblácska lesz.

a) A tájékoztató táblák szövegei:

Bodzás Gergő megírta, hogy **egy információs táblán maximálisan 10000 karakterig terjedő szöveget** ajánl megjelentetni úgy, hogy a képek is megfelelő helyet kaphassanak. A megbeszélésen megegyezés született abban, hogy a 4 nyelvű szövegek karakterelosztása a következő lesz: **HU: 3200, SK:3200, D: 1600, GB:1600, tehát szöveg összesen 9600 karakter.**

QR kód az információs táblán (kérem Fekete Lacitól a javaslat leírását...)

Az volt az ötletem - ha már az a terv, hogy a Pálosok útja nagy részét tanösvények láncolataként alakítjuk ki -, hogy a QR-kód legyen egyforma az egész szakaszon, a kódolt hivatkozás pedig valami ilyesmi: "www.mariaut.sk/tanosveny/kürt-szogyen", azt elohíva

pedig mindjárt legyen egy választási lehetőség, hogy épp melyik állomáson vagyunk és hogy milyen nyelven kérjük az infót, de ezeket már online választjuk ki. Ide kerülne az összes most megalkotott infotábla szövege, képanyaga, esetleg bővített formában, ahogy kitaláljuk. Ezen belül később minden változtatható lenne (a megállók száma, megnevezése, nyelvi fordítások, és persze a benne szereplő információk is), de maga a hivatkozás, a QR-kód, így a táblákon szereplő nyomtatott grafika állandó maradhat.

Más szóval, legyen egy külön menüpont a főhonlapon, ahol a tanösvényekről van szó, ahol jelenleg csak egy tanösvény tud megjelenni, de ez később bővíthet, így emiatt sem kell majd megváltoztatni az egyszer már megalkotott és kinyomtatott QR-kódokat. Hogy ez a hivatkozás végülis látható lesz a főhonlapon vagy nem (vagyis csak a hivatkozással elérhető), más megközelítéssel: hogy a tanösvény anyagát végig-e lehet majd követni otthonról a foteleből, ez lehet vita tárgya.

Úgyszintén Bodzás Gergő kérte, hogy beszéljük meg **az egyes táblák rögzítését, azaz felfogatását**, ezt ugyanis a szöveg- illetve képszerkesztésnél figyelembe kell majd vennie.

b) Az útjelző és hely-meghatározó táblák szövegei: a megbeszélésen az egyes megnevezések pontosítására került sor. Fekete Laci rákérdez Bodzás Gergőnél arra, hogy a szövegszerkesztés szempontjából, mennyire férnek rá majd az egyes módosított szövegek az irányjelző illetve helymeghatározó táblákra.

Feladatok:

- **2019. május 31-ig**készüljenek el a tájékoztató táblák 4 nyelvű, tehát magyar, szlovák, német és angol szövegei képekkel együtt; **Felelős:** Kovács Tamás, Fekete László.
- **2019. június 10-ig** az összes, tehát a magyar, szlovák, német és angol szöveget szakmabeli tanárok, illetve fordítók nézzék át **2019. június 10-ig**; **Felelős:** Kovács Tamás, Fekete László;
- **2019. június 13-ig** az összes szöveg- illetve képanyagot Török Andrásnak kell eljuttatni elektronikus formában **Felelős:** Kovács Tamás, Fekete László;
- **2019. június 15-ig** küldjük el a szöveget illetve képet Asztalos Zoliéknak azzal, hogy meghatározzuk a táblák rögzítésének módját. **Felelős:** Török András
- A faszerkezetek legyártásának határideje: **2019. július 10.** **Felelős:** Jankulár Marian
- A műanyag táblák legyártásának határideje: **2019. július 10.** **Felelős:** Asztalos Zoltán

A 4-es ponthoz:

A tanösvény eredeti költségvetése 2300,- € euró, viszont előreláthatólag az összköltség meghaladja az 5000,-€-t (4 tájékoztató táblával több lesz). A VW-tól a Via Mariae számlájára már megérkezett a támogatás fele, azaz 1150 euró, és a projekttel júliusban el kell számolnunk. Jankulár Marian 1800 előleget kért faanyag-vásárlás céljából. Csémi Szilárd erre kölcsönt intézett, így a napokban utalni tudjuk az előleget. Kovács Tomi és Csémi Szilárd is ígéretet tettek, hogy a projekt összköltségére a Nyitra Megyéhez benyújtott pályázótokból is lesz egy bizonyos összeg, s remélhetőleg az érintett községek, vállalkozók is besegítenek majd.

Az 5-ös ponthoz:

A tanösvényt a KST érvényben lévő útjelző szabványa szerint valósítjuk majd meg. Egymás mellett lesz a szabvány szerinti tanösvényes, zöld sávós jelzés és a máriautas stilizált „M”-betű piros színnel. A jelzést festéssel kapcsolatosan Török András, segítségkérés céljából, felveszi a kapcsolatot a KST Útjelző Bizottságának tagjaival Vlado Kobzával és Rudo Šimkoval.

Az első jelzésfestés helye és keltezése: **2019. június 1., reggel 8:00, Kürt, templom.**

Az útjelzés-festés befejezésének határideje: **2019. július.10.**

A 6-os ponthoz:

Betonalapok (szlovákul pätákák) kiépítése, várakozási idő kb. 2 hét (beton érlelése, keményedése), a műanyag-táblák felszerelése a faszerkezetre, az egyes táblák rögzítése az alapokhoz.

Török András tárgyal Jankulár Mariannal a egyes faszerkezetek rögzítésének módjáról.

A rögzítő elemek betonozása Kürt és Szőgyén közhasznú munkásainak bevonásával valósul meg Jankulár Mariannal való előzetes egyeztetés alapján.

A rögzítő elemek betonozásának határideje: **2019. július 10.**

Az összes faszerkezet és műanyag-tábla felszerelésének határideje: **2019. július 31.**

„7“-es ponthoz: a VW Slovakia és a Via Mariae PT pályázattal kapcsolatos szerződése alapján.

A „8“-as ponthoz:

A résztvevők azt javasolják, hogy a tanösvény ünnepélyes átadására egy közös, a szőgyéni, valamint a kürti híveket és a környékbeli falvak lakosait is meghívó gyalogos zárándoklat részeként kerüljön sor. A záróünnepségre a ciglédi kegyhelyen 2019. szeptember 7-én, szombaton, Kisboldogasszony ünnepe előtti napon kerülne sor. Török András, egyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot Farkas Zsolt és Maga Péter szőgyéni illetve kürti lelkiatyákkal.

Lejegyezte: Török András